

Komunikat
w sprawie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu

W związku z ogłoszeniem upadłości przez firmy Hydrobudowa Polska SA (lidera konsorcjum) oraz PBG SA, realizujące inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Toruniu”, 5 lipca 2012 roku Gmina Miasta Toruń odstąpiła od umowy na wykonanie tego zadania z przyczyn zależnych od wykonawcy.

Odstąpienie od umowy nastąpiło ze względu na narastające od początku bieżącego roku opóźnienie wykonania prac przy budowie hali, szacowane na około sześć miesięcy, brak możliwości nadrobienia opóźnień w realizacji kontraktu oraz kłopoty konsorcjum z płynnością finansową, których skutkiem było prawie całkowite wstrzymanie realizacji inwestycji i zejście części podwykonawców z placu budowy.

Gmina Miasta Toruń podejmie niezwłocznie niezbędne kroki w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie nowego wykonawcy. Część podwykonawców, którzy są ujęci w kontrakcie, będzie kontynuowała prace w celu zabezpieczenia budowy przed czynnikami atmosferycznymi oraz dewastacją.

O dalszych działaniach podejmowanych w celu jak najszybszego przystąpienia do kontynuowania inwestycji Gmina Miasta Toruń będzie informować na bieżąco.

Prezydent Miasta Torunia
/-/ Michał Zaleski

Toruń, 6 lipca 2012 r.